

Tvirtina:

UAB "Šilalės šilumos tinklai"  
Direktorius

**UAB "Šilalės šilumos tinklai" katilinių Nr.1;4 numatomų  
atlikti techninės priežiūros ir remonto darbų grafikas 2021 metams**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Numatoma darbų pradžia	Numatoma darbų pabaiga
1	2	3	4
	<b>Katilinė Nr.1</b>		
1.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr. 4 darbo sustabdymas, išvalymas, techninės būklės tikrinimas.	2021-04-15	2021-04-30
2.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.4 pakuros mūro ir ardymo techninės būklės tikrinimas, pagal poreikį remontas ( <b>pažeisto mūro atstatymas, susidėvėjusio pelenų šalinimo skreperio gamyba, susidėvėjusių ardelių keitimas</b> ).	2021-04-15	2020-05-14
3.	Ekonomaizerio įrengimų darbo sustabdymas, išvalymas, išplovimas, paruošimas kitam šildymo sezonui.	2021-05-03	2021-05-14
4.	Ekonomaizerio kondensato susidėvėjusių <b>purkštukų apžiūra, pagal poreikį keitimas naujais</b> .	2021-05-03	2021-07-29
5.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.4 kietų dalelių gaudytuvo( ciklono) išvalymas, techninės būklės tikrinimas.	2021-05-03	2021-05-14
6.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.4 pirminio, antrinio oro ventiliatorių ir recirkuliacinio siurblio techninė apžiūra, pagal poreikį remontas ( <b>guolių keitimas</b> )	2021-05-03	2021-05-14
7.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.4 hidraulinės sistemos techninė apžiūra.	2021-05-03	2020-05-14
8.	Pagrindinio pelenų šalinimo skreperio techninio stovio tikrinimas, pagal poreikį remontas. Skreperio kanalo valymas.	2021-05-03	2021-06-30
9.	Privažiavimo kelio prie auto svarstyklių remontas, papildant skaldos sluoksniu.	2021-05-03	2021-05-28
10.	Privažiavimo kelio užtvaro ar esamų vartų uždarymo automatikos įrengimas (rangos būdu)	2021-05-03	2021-06-30
11.	Stebėjimo vaizdo kamerų įrengimas (rangos būdu)	2021-05-03	2021-06-30

12.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.5 darbo sustabdymas, išvalymas, techninės būklės tikrinimas, katilo apatinės rietinės ir kaitavamzdžių keitimas.	2021-05-17	2021.-08-31
13.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.5 pakuros mūro ir ardyno techninės būklės tikrinimas, pagal poreikį remontas ( <b>pažeisto mūro atstatymas, susidėvėjusių ardelių keitimas, ardyno konstrukcijos remontas</b> ).	2021-05-17	2021-08-31
14.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.5 kietų dalelių gaudytuvo( ciklono) išvalymas, techninės būklės tikrinimas.	2021-05-17	2021-05-28
15.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.5 pirminio, antrinio oro ventiliatorių ir recirkuliacinio siurblio techninė apžiūra, pagal poreikį remontas.	2021-05-17	2021-06-30
16.	Biokuro katilo „KALVIS“ Nr.5 hidraulinės sistemos apžiūra.	2021-05-17	2021-06-30
17.	Oro kompresorių techninė apžiūra, filtrų ir alyvos keitimas (kas 500 darbo val.).	2021-06-01	202-06-30
18.	<b>Katilinės įrengimų darbo sustabdymas remontui, šilumos tiekimo vamzdynų hidrauliniams bandymas.</b>	<b>2021-07-12</b>	<b>2021-07-23</b>
19.	Manometrų išmontavimas metrologiniai patikrai ir sumontavimas po patikros	2021-07-12	2021-09-30
20.	Grandiklinio kuro transporterio remontas ( <b>pavažų keitimas</b> ).	2021-07-12	2021-07-16
21.	Grandiklinio pelenų transporterio demontavimas, techninės būklės tikrinimas, guolių keitimas.	2021-07-16	2021-07-27
22.	Tinklo siurblių S- 1;2;3; papildymo siurblių Nr. 1;2 techninės būklės patikrinimas.	2021-07-23	2021-07-30
23.	Skysto kuro katilų DE-GM ir skysto kuro sistemos išbandymas	2021-07-23	2021-07-30
24.	Biokuro sandėlio kuro transporterių (skreperių) apžiūra, remontas	2021-08-02	2021-08-20
25.	Biokuro katilo Nr. 5 po remonto pajungimas darbui.	2021-09-06	2021-09-07
21.	Biokuro katilo Nr. 4 išjungimas- paruošimas šildymo sezonui.	2021-09-06	2021-09-30
22.	Kuro sandėlio hidro stočių apžiūra, <b>alyvos ir filtrų keitimas (kas 1000 darbo val.)</b>	2021-09-06	2021-09-30

	<b>Katilinė Nr. 4</b>		
1.	Katilinės įrengimų darbo sustabdymas, išvalymas, techninės būklės patikrinimas, paruošimas 2021-2022 m. šildymo sezonui.	2021-05-01	2021-05-28

2.	Katilų Cat fire 250 USZI ir BIOPLEX HL 130 techninės būklės tikrinimas, remontas.	2021-05-01	2021-05-28
3.	Katilo Cat fire 250 USZI valdiklio išmontavimas, išsiuntimas remontui	2021-05-01	2021-05-28
4.	Šilumos skaitiklio, manometrų išmontavimas metrologiniai patikrai.	2021-05-01	2021-05-28
5.	Šiluminių tinklų hidrauliniai bandymai	2021-05-01	2021-05-28

Grafikas sudarytas 2021-04-22

Darbų grafiką sudarė:

Meistras  
Sigitas Čimaišius

