



Tvirtinu
UAB Šilalės šilumos tinklai
Direktorius

**UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“
KATILINĖS NR. 3, ŠILUMINIŲ TRASŲ IR KVĖDARNOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ
ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 2021/2022 M. REMONTŲ GRAFIKAS**

Eil. Nr.	Įrenginių ir darbų pavadinimas	Numatoma remonto pradžia	Numatoma remonto pabaiga	Pastabos
1.	Šildymo katilo „Kalvis“ techninės būklės patikrinimas ir remontas	2021-05	2021-09	
2.	Šildymo katilo „Kalvis“ Nr.1, hidrauliniai bandymai	2021-05	2021-05	
	Katilinės termofikacinio vamzdyno hidraulinis bandymas	2021-05	2021-05	
3.	Elektriko darbo patalpos remontas	2021-08	2021-10	
4.	Betoninių plokščių klojimas technikos kieme	2021-05	2021-10	
5.	Šildymo katilo „Kalvis“ pakuros DG-2 ir kuro padavimo įrangos techninės būklės patikrinimas ir remontas	2021-05	2021-09	
6.	Siurblių variklių guolių patikrinimas ir keitimas	2021-06	2021-09	
7.	Dūmsiurblių apžiūra, patikrinimas, remontas	2021-06	2021-09	
8.	Dūmtakių, ciklonų apžiūra, patikrinimas, remontas	2021-06	2021-09	
9.	Katilinės pastato vidaus sienų ir lubų dažymas (160 m ²)	2021-07	2021-11	
10.	Priestato garažui sienų apšiltinimas ir apskardinimas (70 m ²)	2021-08	2021-12	
11.	Šildymo katilo VŠK-31 Nr.2 šila techninės būklės tikrinimas remontas, hidraulinis bandymas	2021-10	2022-04	
12.	Biokuro katilo CATfire 300 Nr.3 įvedimas į eksploataciją	2021-04	2021-05	
13.	Šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis bandymas	2021-05	2021-06	
14.	Šiluminių kamerų valymas ir ženklavimas	2021-07	2021-09	
15.	Katilinės ir namų šiluminiuose mazguose nuo šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdynų manometrų ir šilumos skaitiklių nuėmimas metrologinei patikrai	2021-05	2021-07	
16.	Šildymo ir karšto vandens sistemų hidrauliniai bandymai	2021-08	2021-09	
18.	Pelenų dengtos aikštelės rekonstrukcija	2021-08	2021-09	
19.	Katilinės stogo remontas	2021-08	2021-09	
20.				
21.				

Sudarė: Meistras

Rolandas Toleikis